

Podpisanie umowy na dokończenie robót budowlanych przy budowie przedszkola w Lubochni



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W dniu 28 maja 2019 r. Gmina Lubochnia, wobec nieprawidłowego sposobu realizacji robót budowlanych polegających m.in. na nie zintensyfikowaniu prac budowlanych, rozwiązała umowę z dotychczasowym Wykonawcą - Firmą F.H.U. Projekt-Bud Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

W ogłoszonym w dniu 01.08.2019 r. postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dokończeniu budowy przedszkola, wybrana została oferta złożona przez Firmę GETMAR z Tomaszowa Mazowieckiego, z którą w dniu 10 października 2019 r. Gmina Lubochnia podpisała umowę. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 6.147.972,09 zł brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2.659.166,47 zł. Termin realizacji robót budowlanych określony został do dnia 15 maja 2020 r., zaś uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 lipca 2020 r.

Nad robotami budowlanymi prowadzony będzie nadzór inwestorski sprawowany przez dotychczasową firmę - INSTALBUD Aneta Grałek z Gawron, gm. Sławno.

www.mapadotacji.gov.pl